

Tijdsinvestering GGD in Gezonde School

Bron: RIVM

Tijdsinvestering GGD in Gezonde School

De inschatting van tijdsinvestering heeft betrekking op de in de handleiding genoemde activiteiten.

Activiteiten bij aanvang van Gezonde School aanpak

Module	Hoofdstuk	Activiteit (incl. voorbereidingstijd en evt. uitwerking)	Indicatie benodigde tijd
Oriënteren			
	2	Oriënterende gesprekken binnen de GGD	10 uur
	3	Oriënterend gesprek met gemeente	3 uur
	4	Oriënterende gesprekken met preventiepartners	10 uur
Organiseren			
	2	Benoemen projectleider, vormen projectteam, opstellen gezamenlijk plan, verdeling taken	40 uur
	2	Overleg met gemeente; capaciteit en budget	4 uur
	3	Samenwerking met preventiepartners; inventarisatie huidige activiteiten, kaders in beeld brengen, concrete afspraken maken	20 uur
	6	Opstellen communicatieplan	8 uur
Schoolprofiel			
	2	Opstellen schoolprofiel, bepalen werkwijze	5 uur
Activiteiten kiezen en uitvoeren			
	2	Bepalen werkwijze	5 uur
Evaluatie			
	4	Interne werkproces evalueren	20 uur
	4	Externe werkproces evalueren	20 uur
	4	Inzet verantwoorden	4 uur
	5	Evaluatieplan maken	10 uur

Indicatie van benodigde tijd per te begeleiden school. Activiteiten die op een school uitgevoerd dienen te worden in het kader van de gekozen thema's zijn niet meegenomen.

Module	Hoofdstuk	Activiteit (incl. voorbereidingstijd en evt. uitwerking)	Indicatie benodigde tijd
Oriënteren			
	5	Oriënterend gesprek met school	2 uur
Organiseren			
	4	Startgesprek met de schooldirectie	2 uur
	4	School adviseren over overlegstructuur, planmatig werken, werken met nieuwe werkvormen en activiteiten en praktijkoverleg voor leerkrachten organiseren	6 uur
	5	Bijhouden logboek (gedurende hele traject)	4 uur
Schoolprofiel			
	2	Opstellen schoolprofiel	
	2	Stap 1; Gegevens verzamelen mbt gezondheid	2 uur
	2	Stap 2; Gegevens verzamelen mbt activiteiten en wensen	3 uur
	2	Stap 3; Bundelen gegevens tot schoolprofiel	3 uur
	2	Stap 4; Terugkoppeling schoolprofiel naar school	2 uur
	2	Stap 5: Proces evalueren	1 uur
Activiteiten kiezen en uitvoeren			
	2	Prioriteiten stellen	5 uur
	2	Activiteiten kiezen	4 uur
	3	Voortgangsgesprekken	2 uur
Evaluatie			
	3	Huidige situatie evalueren	3 uur
	3	Uitvoeringsproces evalueren	4 uur
	3	Effectiviteit beoordelen	3 uur
	3	Inzet verantwoorden	2 uur